



No.1

着工前


令和4年1月18日



No.2

着工前

令和4年1月18日



No.3

着工前

令和4年1月18日



No.4

着工前

令和4年1月18日



No.5

屋上

防災シート・コンパネ 養生

令和4年7月16日



No.6

足場材等 揚重作業

令和4年7月16日



No.7

令和4年7月16日



No.8

足場材等 揚重作業

令和4年7月16日




No.9

屋上

防災シート・コンパネ 養生

令和4年7月16日



No.10

屋上

防災シート・コンパネ 養生

令和4年7月19日



No.11

養生足場 組立 状況

令和4年7月19日



No.12

養生足場 組立 状況

令和4年7月20日



No.13

---

養生足場 組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年7月21日



No.14

---

屋上看板 解体作業

---

看板外側 撤去状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年7月27日



No.15

---

屋上看板 解体作業

---

看板外側 撤去完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年7月29日



No.16

---

屋上看板 解体作業

看板鉄骨 撤去状況

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年7月30日



No.17

---

看板 廃材 荷下ろし状況

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年8月2日



No.18

---

看板 廃材 荷下ろし状況

---

---

---

---


---

---

---

---

令和4年8月2日



No.19

屋上看板 解体作業

看板鉄骨 撤去状況


令和4年8月5日



No.20

外壁 文字看板 撤去作業

令和4年8月6日



No.21

外壁 文字看板 撤去作業

令和4年8月6日




No.22

外壁 文字看板 撤去作業

作業完了

令和4年8月6日



No.23

看板 骨組 解体撤去

作業完了

令和4年8月6日



No.24

塔屋 屋上 清掃作業

高圧洗浄機 使用

令和4年8月6日





No.25

塔屋 屋上 清掃作業

作業完了

令和4年8月6日



No.26

塔屋 屋上

看板柱部 養生

令和4年8月6日



No.27

養生足場 撤去

令和4年8月6日



No.28

避雷針取付用足場

組立

令和4年8月9日



No.29

発生材 及び 足場材

荷下ろし作業

令和4年8月9日



No.30

台風養生

令和4年8月12日



No.31

避雷針 揚重作業

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年8月23日



No.32

避雷針 揚重作業

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年8月23日



No.33

避雷針 揚重作業

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年8月23日



No.34

避雷針 取付

令和4年8月26日



No.35

避雷針 取付

令和4年8月26日



No.36

避雷針 取付


令和4年8月26日



No.37

避雷針取付用足場 解体

令和4年8月26日



No.38

発生材 及び 足場材

荷下ろし作業

令和4年8月26日



No.39

発生材 及び 足場材

荷下ろし作業

令和4年8月26日



No.40

---

発生材 及び 足場材

---

荷下ろし作業 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年8月26日



No.41

---

発生材 及び 足場材

---

荷下ろし作業 完了

---

---

---

---


---

---

---

---

令和4年8月26日



No.42

---

発生材 及び 足場材

---

荷下ろし作業 完了

---

---

---

---


---

---

---

---

令和4年8月26日




No.43

清掃

高圧洗浄機使用

令和4年8月27日




No.44

防水工事

下地処理

令和4年8月29日



No.45

防水工事

プライマリー 塗布

令和4年9月4日



No.46

配管補修工事

配管 作成

令和4年9月20日




No.47

配管補修工事

配管 取付

令和4年9月20日



No.48

配管補修工事

配管 取付完了

令和4年9月20日





No.49

配管補修工事

ラッキング 取付

令和4年9月22日



No.50

配管補修工事

ラッキング 取付完了

令和4年9月22日



No.51

配管補修工事

ラッキング 取付完了

令和4年9月22日